

## 施設整備計画

都道府県名	埼玉県
市町村名	秩父市

- 1 計画名称 秩父市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 秩父市
- 3 計画期間 平成 24 年度 ~ 平成 26 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H24.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 14校	34棟	22	棟	100%	14棟	8棟
中学校 9校	23棟	4	棟	100%	3棟	1棟
高等学校 校	一棟	—	棟	—%	—棟	—棟
特別支援学校 校	一棟	—	棟	—%	—棟	—棟
幼稚園 3校	3棟	0	棟	0%	0棟	0棟
学校給食施設						
単独校調理場 0箇所						
共同調理場 7箇所						
スポーツ施設						
学校水泳プール 20箇所						
学校武道場 3箇所						
社会体育施設 1箇所						

②その他、特記すべき状況・課題

市内の学校施設棟数の約半数が昭和56年以前に建設された建物であり、現在の耐震基準に適合していないため、改築や耐震補強の整備が必要である。また、体育施設については、老朽化したプールの改築を行い、学校教育におけるスポーツ振興のための施設整備の充実を図ること。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

平成23年度までに実施した耐震診断により、耐震性のないことが確認されている校舎や体育館について大規模改修や耐震補強を実施し、老朽化の著しい危険建物については、改築事業により耐震化を図ることとする。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	8棟	2棟	8棟	3棟	5棟	71.9	→	100
中学校	1棟	0棟	1棟	1棟	0棟	95.5	→	100
高等学校	—棟	—棟	—棟	—棟	—棟	—	→	—
特別支援学校	—棟	—棟	—棟	—棟	—棟	—	→	—
幼稚園	0棟	0棟	0棟	0棟	0棟	—	→	—

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

荒川中学校、吉田小学校、大滝小学校の校舎について、経年による学校機能の損耗、機能低下に対する復旧措置のための改装等を行うことにより、教育環境の改善を図り、学校教育の円滑な実施に資するとともに、あわせて建物の耐久性の確保を図る。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

西小学校・大田小学校・影森中学校の水泳用プールは、プール本体にクラック及び給排水管の老朽化による漏水が著しいため、西小学校は平成25年度に大田小学校・影森中学校は平成26年度に改築を行い、安心して学べる施設に整備する。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間経過後に、当初の計画した目標の達成度合を計測し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 改築 地震補強	6	1,958,839	1,158,139	800,700	
	3	217,233	217,233	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 大規模改造	3	534,679	534,679	0	
	3	423,760	423,760	0	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 学校水泳プール(屋外)					
小計	15	3,134,511	2,333,811	800,700	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業 小校 小屋	1	531,767	214,296	317,471	
	4	487,440	303,193	184,247	
小計	5	1,019,207	517,489	501,718	
合計	20	4,153,718	(※) 2,851,300	1,302,418	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事業 の予定年度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 工事費 (交付金の算定対 象工事費)	うち、 対象外 工事費	耐力度 4,500点 以下		Ia値0.3 未満	Ia値0.3 ~ Ia値0.4 未満	Ia値0.4 以上					
尾田蒔小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R		1436		322,154		24年度予定	1				H24年6月	H25年3月		
尾田蒔小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	2,711	1,165	660,089	24,675	313,260	24年度予定					H24年6月	H25年3月		
尾田蒔小学校	①	0204	不適格改築	屋	R	1,150	596	287,040	167,942	119,098	25年度予定		1			H25年6月	H26年3月		
久那小学校	①	0201	危険改築	屋	R	1,000	545	317,860	182,947	134,913	24年度予定	1				H25年6月	H26年3月		
影森小学校	①	0201	危険改築	屋	R	1,100	743	327,340	231,312	96,028	24年度予定	1				H25年6月	H26年3月		
荒川中学校	①	0501	地震補強	校	R	2,157	2,157	66,392	66,392	0	24年度予定			1		H25年6月	H26年3月		
荒川中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	2,157	2,157	172,559	172,559	0	24年度予定					H25年6月	H26年3月		
大田小学校	①	0201	危険改築	屋	R	588	588	366,510	229,109	137,401	25年度予定	1			1	H26年6月	H27年3月		
吉田小学校	①	0501	地震補強	校	R	3,260	3,260	88,431	88,431	0	25年度予定				1	H26年6月	H27年3月		
吉田小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	3,260	3,260	200,000	200,000	0	25年度予定					H26年6月	H27年3月		
大滝小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,761	2,761	62,410	62,410	0	26年度予定			1		H26年6月	H27年3月		
大滝小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	2,761	2,761	162,120	162,120	0	26年度予定					H26年6月	H27年3月		
西小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	325	325	142,800	142,800	0	24年度予定					H25年6月	H26年3月		
大田小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	275	275	156,970	156,970	0	25年度予定					H26年6月	H27年3月		
影森中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	325	325	123,990	123,990	0	26年度予定					H26年6月	H27年3月		
尾田蒔小学校	⑤	0101	小校	校	R	1,942	1,092	531,767	214,296	317,471	23年度					H23年6月	H25年3月	H23・24継続事業	
尾田蒔小学校	⑤	0102	小屋	屋	R	554	323	119,098	83,366	35,732	25年度予定					H25年6月	H26年3月		
久那小学校	⑤	0102	小屋	屋	R	455	349	134,913	110,294	24,619	24年度予定					H25年6月	H26年3月		
影森小学校	⑤	0102	小屋	屋	R	357	176	96,028	51,691	44,337	24年度予定					H25年6月	H26年3月		
大田小学校	⑤	0102	小屋	屋	R	412	300	137,401	57,842	79,559	25年度予定					H26年6月	H27年3月		
校								(※) 2,851,300				4	1	2	2				
												9							

(※)様式2と一致すること。