
３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

令和２年９月３日　行政評価（主要な施策の成果報告書）を実施
令和２年９月４日　評価結果を決定

　事業実施年度に対して各事業に対する行政評価（主要な施策の成果報告書）を実施し、本市の
行政経営アドバイザーに意見を求めた。これを基に、本市教育委員会において事後評価を実施
し、その結果を本市ホームページで公表する。

　秩父市公立学校等施設整備計画において計画していた各大規模改造事業について、計画どお
りに実施できた。これにより、尾田蒔中学校において老朽化対策及び教育環境の改善が図られ、
秩父第一小学校のトイレ環境を整備することができた。

　老朽化が著しい尾田蒔中学校を大規模な改修をすることにより、防災機能を向上させるとともに、
施設の機能回復等を図り教育環境を改善することができた。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　秩父第一小学校の大規模なトイレ改修を実施することにより、学校施設及び避難場所としての機
能を向上させるとともに、トイレ環境の改善を図ることができた。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

秩父第一小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - H30.3～H30.3 R1.9.27 工期延長あり

尾田蒔中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.6～R2.1 R1.9.30

整備方針

学校等の名称 目標
事業
区分

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）


