
令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表
単位：円（税込）

商号又は名称 住所

1 R4.7.11 R4.5.2 ～ R4.12.23           4,994,000 
舗装延長増、
関連工事に伴う工期延長

2 R4.11.7 R4.5.2 ～ R4.12.23           4,974,200 設計数量減

2 高篠中学校校舎大規模改造工事 山田2647番地 建築工事業
守屋八潮・黒沢
特定建設工事共同企業体

秩父市宮側町１４－１６ R4.5.24 R4.5.24 ～ R5.1.31       369,820,000 1 R4.9.30 R4.5.24 ～ R5.1.31       369,820,000 外壁補修数量等増減 建築住宅課

3 影森中学校教室棟大規模改造工事 上影森53番地 建築工事業
斎藤・荒川特定建設工事
共同企業体

秩父市下影森１６３ R4.5.24 R4.5.24 ～ R5.1.31       267,300,000 1 R5.1.13 R4.5.24 ～ R5.1.31       267,300,000 外壁補修数量等増減 建築住宅課

1 R4.12.23 R4.5.23 ～ R5.2.28         30,382,000 部品供給の遅れにより工期延長

2 R5.2.22 R4.5.23 ～ R5.2.28         34,256,200 地中構造物撤去等による増

5 下水道管渠築造工事１工区 上野町地内 土木工事業 有隣興業㈱ 秩父市上宮地町２２－２５ R4.5.13 R4.5.13 ～ R4.12.28           7,972,175 1 R4.10.27 R4.5.13 ～ R4.12.28           9,022,200 舗装本復旧範囲増 下水道課

6 山田字トヤバ山村生活安全対策工事 山田字トヤバ地内 とび・土工工事業 昭和工業㈱ 秩父市大野原２２２７ R4.5.13 R4.5.13 ～ R4.8.31           5,269,000 1 R4.6.30 R4.5.13 ～ R4.8.31           5,339,400 植生マット量増 森づくり課

7 森林管理道太田部線舗装工事 吉田太田部地内 舗装工事業 ㈲なかの建設 秩父市下吉田６６２４－１ R4.6.24 R4.6.24 ～ R4.9.30           3,452,259 1 R4.9.1 R4.6.24 ～ R4.9.30           3,993,000 舗装区間延長増 吉田地域振興課

8 下郷児童館改修工事 阿保町9番28号 建築工事業 ㈲町田建設 秩父市荒川上田野１４４７－５ R4.6.27 R4.6.27 ～ R4.10.14           7,568,000 1 R4.9.2 R4.6.27 ～ R4.10.14           7,664,800 網戸設置等による増 建築住宅課

9 中央３６８号線道路舗装工事 熊木町地内 舗装工事業 津山建設工業㈱ 秩父市寺尾３４５０－２ R4.6.3 R4.6.3 ～ R4.8.31           1,645,373 1 R4.8.3 R4.6.3 ～ R4.8.31           1,657,700 舗装面積増 道路維持課

10 原谷324号線道路舗装工事 黒谷地内 舗装工事業 ㈱新井建設 秩父市下吉田７４３０－１ R4.6.3 R4.6.3 ～ R4.8.31           1,997,950 1 R4.7.29 R4.6.3 ～ R4.8.31           2,086,700 舗装面積増 道路維持課

11 中央100号線道路舗装工事 下宮地町・大宮地内 舗装工事業 ㈱新井建設 秩父市下吉田７４３０－１ R4.7.1 R4.7.1 ～ R4.9.30           5,622,412 1 R4.8.25 R4.7.1 ～ R4.9.30           5,804,700 舗装面積増 道路維持課

1 R5.3.24 R4.7.8 ～ R5.7.31       112,456,594 施工制限により工期延長

2 R5.6.2 R4.7.8 ～ R5.7.31       132,316,800 吹付枠等増、湧水対策増

13 幹線52号線道路舗装工事 上宮地町地内 舗装工事業 ㈱新井建設 秩父市下吉田７４３０－１ R4.7.25 R4.7.25 ～ R4.11.30           7,841,347 1 R4.11.1 R4.7.25 ～ R4.11.30           7,905,700 交通誘導警備員増員 道路維持課

14 汚泥脱水設備（機械・電気）改築工事 下水道センター 機械器具設置工事業矢澤フェロマイト㈱ 川口市本町３－７－１ R4.7.29 R4.7.29 ～ R5.3.24       118,250,000 1 R5.2.10 R4.7.29 ～ R6.2.28       118,250,000 使用機器納期遅延により工期延長 下水道課

15 幹線75号線道路舗装工事 下影森地内 舗装工事業 ㈱ＨＡＮＡＳＵＩ 秩父市荒川上田野４２７－３ R4.7.29 R4.7.29 ～ R4.12.28         15,191,260 1 R4.12.20 R4.7.29 ～ R4.12.28         16,063,300 交通誘導警備員増員 道路維持課

1 R5.2.24 R4.7.29 ～ R5.3.31         18,343,479 使用部材納期延期により工期延長

2 R5.3.17 R4.7.29 ～ R5.5.31         18,343,479 水路切替えの遅れにより工期延長

3 R5.5.18 R4.7.29 ～ R5.5.31         18,767,100 設計時からの地形変化により増

17 幹線10号線道路舗装工事 山田地内 舗装工事業 ㈱山口組 秩父市大野原１３３３ R4.9.1 R4.9.1 ～ R4.12.28         24,200,000 1 R4.11.14 R4.9.1 ～ R4.12.28         23,080,200 路面切削工減 道路維持課

18 幹線3号線道路舗装工事 滝の上町地内 舗装工事業 サンセイ磯田建設㈱ 秩父市荒川上田野１４０２ R4.7.29 R4.7.29 ～ R4.11.30         10,689,564 1 R4.9.15 R4.7.29 ～ R4.11.30         10,907,600 溶融式区画線増 道路維持課

19 荒川幹線4号線道路舗装工事 荒川日野地内 舗装工事業 ㈲ナカケン 秩父市下吉田７７８４－４ R4.7.29 R4.7.29 ～ R4.11.30         12,856,551 1 R4.11.1 R4.7.29 ～ R4.11.30         13,158,200 施工範囲増 道路維持課

20 尾田蒔９５号線道路側溝工事 寺尾地内 土木工事業 ㈲今井組 秩父市別所５８２－４ R4.8.5 R4.8.5 ～ R5.2.17           8,766,397 1 R5.2.6 R4.8.5 ～ R5.2.17           8,180,700 既設舗装撤去減 道づくり課

21 荒川幹線123号線災害復旧工事（令和元年台風19号） 荒川上田野地内 土木工事業 荒川建設㈱ 秩父市荒川上田野２０９６－１ R4.8.5 R4.8.5 ～ R5.1.31         13,995,347 1 R5.1.10 R4.8.5 ～ R5.1.31         13,131,800 既設側溝と車道舗装の補修減 荒川地域振興課

契約の相手方
№ 工事名 工事場所 種別

当初
契約日

当初契約期間
当初

契約金額
変更
回数

変更
契約日

変更後契約期間
変更後

契約金額
変更理由 担当課

1 森林管理道千鹿谷線舗装工事 上吉田地内 舗装工事業 ㈱山口組 秩父市大野原１３３３ R4.5.2 R4.5.2 ～ R4.7.29           4,335,016 吉田地域振興課

4 道の駅大滝温泉浄化槽改修工事 大滝４２７７番地８外 管工事業
ソーセツエンジニアリング㈱
秩父支店

秩父市大野原１１３３ R4.5.23 R4.5.23 ～ R4.12.28         30,382,000 建築住宅課

12 大野原下小川山林災害復旧工事 大野原地内 土木工事業 守屋八潮建設㈱ 秩父市宮側町１４－１６ R4.7.8 R4.7.8 ～ R5.3.24       112,456,594 森づくり課

16 幹線77号線道路改築工事 大野原地内 土木工事業 ㈱新井建設 秩父市下吉田７４３０－１ R4.7.29 R4.7.29 ～ R5.3.10         18,343,479 道づくり課
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22 幹線６７号線道路改築工事 栃谷地内 土木工事業 昭和工業㈱ 秩父市大野原２２２７ R4.8.15 R4.8.15 ～ R5.3.24         26,551,347 1 R5.2.27 R4.8.15 ～ R5.3.24         27,855,300 宅地舗装摺付範囲増等 道づくり課

23 幹線1号線外道路反射鏡設置工事 道生町地内外 とび・土工工事業 ㈱萩原工務店 秩父市野坂町２－１６－３５ R4.7.29 R4.7.29 ～ R4.10.31           1,791,669 1 R4.10.3 R4.7.29 ～ R4.10.31           2,380,400 道路反射鏡設置増 道路維持課

24 久那１１２号線道路舗装工事 久那地内 舗装工事業 ㈲今井組 秩父市別所５８２－４ R4.7.29 R4.7.29 ～ R4.11.30           1,441,716 1 R4.10.3 R4.7.29 ～ R4.11.30           1,458,600 宅地舗装摺付面積増 道づくり課

25 小柱地内水路整備工事(再２) 小柱地内 土木工事業 日新土木㈲ 秩父市栃谷６５１－１ R4.8.26 R4.8.26 ～ R5.2.28           3,443,000 1 R4.12.28 R4.8.26 ～ R5.2.28           3,974,300 隣接支障木撤去増 道路維持課

26 お花畑通線街路整備工事 上町１丁目、中町、東町地内舗装工事業 ㈱萩原工務店 秩父市野坂町２－１６－３５ R4.9.9 R4.9.9 ～ R5.3.24         23,793,495 1 R5.3.1 R4.9.9 ～ R5.3.24         25,687,200 
施工時間、
舗装版撤去方法変更により増

道づくり課

27 大滝幹線４号線落石防止網設置工事 大滝地内 とび・土工工事業 ㈱ダイショウ 秩父市上影森１２２－４ R4.9.9 R4.9.9 ～ R5.1.31         18,326,000 1 R5.1.6 R4.9.9 ～ R5.1.31         20,628,300 落石防止対策増 道づくり課

28 森林管理道粟野山線舗装工事 下吉田地内 舗装工事業 昭和工業㈱ 秩父市大野原２２２７ R4.9.9 R4.9.9 ～ R4.12.23         12,192,717 1 R4.11.15 R4.9.9 ～ R4.12.23         13,957,900 工事施工範囲増 吉田地域振興課

1 R5.3.17 R4.9.9 ～ R5.5.31         23,650,000 河川協議の遅れにより工期延長

2 R5.5.1 R4.9.9 ～ R5.5.31         23,192,400 施工方法変更により減

30 蛭ヶ沢地区排水路改修工事 大田地内 土木工事業 町田興業㈱ 秩父市山田１４７３－４ R4.9.2 R4.9.2 ～ R4.11.30           2,311,100 1 R4.11.25 R4.9.2 ～ R4.12.28           2,557,500 
埋設物取壊し増、
使用部品納期延期による工期延長

農政課

31 中央８１号線道路舗装工事 下宮地町地内 舗装工事業 ㈱山口組 秩父市大野原１３３３ R4.9.9 R4.9.9 ～ R5.1.31           3,000,609 1 R5.1.10 R4.9.9 ～ R5.1.31           3,098,700 基礎ブロック設置増 道づくり課

32 森林管理道大達原線改良工事 大滝地内 土木工事業 ㈱小池工務店 秩父市上影森３２８ R4.9.16 R4.9.16 ～ R5.1.31           5,474,396 1 R4.12.27 R4.9.16 ～ R5.1.31           6,050,000 崩落土砂掘削、処分増 大滝地域振興課

33 荒川幹線２号線道路改築工事 荒川上田野地内 土木工事業 ㈱吉田総合建設 秩父市下吉田３２７２－１ R4.9.27 R4.9.27 ～ R5.3.24         13,944,808 1 R5.2.13 R4.9.27 ～ R5.3.24         13,819,300 交通誘導警備員減 道づくり課

1 R5.3.17 R4.10.3 ～ R5.5.31           9,680,000 使用部材納品遅れによる工期延長

2 R5.4.3 R4.10.3 ～ R5.5.31           9,814,200 建設発生土搬出先変更により増

1 R5.2.20 R4.10.17 ～ R5.3.29           8,088,674 使用部材納品遅れにより工期延長

2 R5.3.3 R4.10.17 ～ R5.3.29           8,972,700 U字側溝設置増

36 冷凍プレハブ冷凍機交換工事（再１） 上吉田１７６３番地 管工事業 ㈱カネミツ設備 秩父市熊木町２３－２ R4.10.11 R4.10.11 ～ R5.1.31           2,750,000 1 R5.1.11 R4.10.11 ～ R5.2.28           2,750,000 製品納期遅延により工期延長 吉田地域振興課

37 森林管理道権現掘線舗装工事 上吉田地内 舗装工事業 ㈲なかの建設 秩父市下吉田６６２４－１ R4.10.11 R4.10.11 ～ R5.1.27           2,866,535 1 R5.1.5 R4.10.11 ～ R5.1.27           3,295,600 舗装延長増 吉田地域振興課

38 尾田蒔60号線道路舗装工事 蒔田地内 舗装工事業 津山建設工業㈱ 秩父市寺尾３４５０－２ R4.10.17 R4.10.17 ～ R5.2.28           8,534,047 1 R5.2.1 R4.10.17 ～ R5.2.28           6,875,000 橋面防水工減 道路維持課

39 原谷１７８号線道路舗装工事 大野原地内 舗装工事業 浅見建設工業㈱ 秩父市大野原１３２９－１ R4.10.11 R4.10.11 ～ R5.1.31           2,108,301 1 R5.1.12 R4.10.11 ～ R5.1.31           2,080,100 舗装面積減 道路維持課

40 影森１３１号線道路舗装工事 下影森地内 舗装工事業 ㈲今井組 秩父市別所５８２－４ R4.10.11 R4.10.11 ～ R5.1.27           2,149,986 1 R5.1.10 R4.10.11 ～ R5.1.27           2,110,900 舗装面積減 道づくり課

41 山ノ根地区排水路改修工事(再1) 太田地内 土木工事業 吉岡建設㈲ 秩父市大畑町４－２３ R4.10.11 R4.10.11 ～ R5.1.31           1,760,000 1 R4.12.15 R4.10.11 ～ R5.1.31           2,321,000 舗装復旧面積増 農政課

42 女形沢水路整備工事（再２） 上吉田地内 土木工事業 町田興業㈱ 秩父市山田１４７３－４ R4.10.17 R4.10.17 ～ R5.3.24           5,482,400 1 R5.3.7 R4.10.17 ～ R5.3.24           9,496,300 河床コンクリート打設増 道路維持課

1 R5.3.17 R4.11.7 ～ R5.8.31         30,354,500 使用材料納品遅れによる工期延長

2 R5.8.14 R4.11.7 ～ R5.8.31         28,887,100 土工減

44 平正地区農道舗装工事 太田地内 舗装工事業 秩父土建㈱ 秩父市大野原７４３ R4.10.28 R4.10.28 ～ R5.1.31           3,127,300 1 R5.1.6 R4.10.28 ～ R5.1.31           3,038,200 使用部材変更により減 農政課

29 石原河橋ほか4橋補修工事 山田地内外 土木工事業 昭和工業㈱ 秩父市大野原２２２７ R4.9.9 R4.9.9 ～ R5.3.24         23,650,000 道路維持課

34 大野原蓼沼水路整備工事 大野原地内 土木工事業 ㈱吉田総合建設 秩父市下吉田３２７２－１ R4.10.3 R4.10.3 ～ R5.3.24           9,680,000 道路維持課

35 森林管理道石神沢線舗装工事 吉田石間地内 舗装工事業 昭和工業㈱ 秩父市大野原２２２７ R4.10.17 R4.10.17 ～ R5.2.27           8,088,674 吉田地域振興課

43 幹線61号線道路改築工事 黒谷地内 土木工事業 ㈱新井建設 秩父市下吉田７４３０－１ R4.11.7 R4.11.7 ～ R5.3.24         30,354,500 道づくり課
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45 幹線51号線道路舗装工事 熊木町、野坂町１丁目、東町地内舗装工事業 津山建設工業㈱ 秩父市寺尾３４５０－２ R4.11.7 R4.11.7 ～ R5.2.28           5,881,700 1 R5.2.1 R4.11.7 ～ R5.2.28           5,808,000 表層面積減 道づくり課

46 老朽市営住宅解体撤去工事（堂ノ前・金室・野坂） 山田1693番地外 解体工事業 ㈱金沢土建 秩父市中村町１－８－４ R4.11.18 R4.11.18 ～ R5.3.24           6,380,000 1 R5.3.17 R4.11.18 ～ R5.7.31           8,167,500 
給水装置撤去方法変更により増、
舗装復旧期間確保による工期延長

建築住宅課

47 吉田総合支所１階事務室空調設備工事 下吉田６５８５番地２ 管工事業 日本施設㈱ 秩父市下宮地町９－８ R4.12.16 R4.12.16 ～ R5.3.24         11,550,000 1 R5.3.16 R4.12.16 ～ R5.5.31         11,550,000 使用資材納品遅れにより工期延期 吉田市民福祉課

1 R5.3.16 R4.12.9 ～ R5.4.24           6,622,000 使用材料納品遅れにより工期延期

2 R5.4.10 R4.12.9 ～ R5.5.26           6,769,400 岩盤掘削増による工期延長

49 大滝温泉遊湯館改修工事 大滝４２７７番地２ 建築工事業 ㈱斎藤組 秩父市下影森１６３ R5.1.27 R5.1.27 ～ R5.8.31         43,670,000 1 R5.8.23 R5.1.27 ～ R5.9.29         46,972,200 補修工事増により工期延長 建築住宅課

50 幹線73号線外道路標示工事 上影森地内外 塗装工事業 松坂屋建材㈱ 熊谷市広瀬１６５ R5.1.20 R5.1.20 ～ R5.3.24           6,175,400 1 R5.3.9 R5.1.20 ～ R5.3.24           6,976,200 溶融式区画線増 道路維持課

1 R5.3.20 R5.1.16 ～ R5.8.31           2,696,100 
関連工事遅れ及び
迂回路確保により工期延長

2 R5.6.19 R5.1.16 ～ R5.8.31           3,018,400 作業土工増

52 防火水槽築造工事（再２） 太田地内 土木工事業 ㈱小池工務店 秩父市上影森３２８ R5.2.10 R5.2.10 ～ R5.6.30           5,814,600 1 R5.6.1 R5.2.10 ～ R5.6.30           6,232,600 水中ポンプによる水替工増 危機管理課

48 森林管理道白岩線改良工事（再１） 吉田阿熊地内 土木工事業 ㈲今井組 秩父市別所５８２－４ R4.12.9 R4.12.9 ～ R5.3.24           6,622,000 吉田地域振興課

51 幹線57号線外防護柵設置工事 寺尾・栃谷地内 とび・土工工事業 荒川建設㈱ 秩父市荒川上田野２０９６－１ R5.1.16 R5.1.16 ～ R5.3.24           2,696,100 道路維持課
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