

令和5年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約期間	当初契約金額	変更回数	変更契約日	変更後契約期間	変更後契約金額	変更理由	担当課
				商号又は名称	住所									
1	幹線77号線道路改築工事	大野原地内	土木工事業	㈱横田工務店	秩父市寺尾3256-2	R5.5.10	R5.5.10 ~ R5.12.22	10,665,600	1	R5.10.30	R5.5.10 ~ R5.12.22	10,366,400	発生土の運搬増	道づくり課
3	小柱地内水路整備工事	小柱地内	土木工事業	㈱新峰	秩父市寺尾1340-2	R5.4.24	R5.4.24 ~ R5.8.31	2,598,200	1	R5.7.18	R5.4.24 ~ R5.8.31	3,540,900	側溝水路蓋設置増	道路維持課
4	影森128号線雨水対策工事	下影森地内	舗装工事業	㈱萩原工務店	秩父市野坂町2-16-35	R5.5.1	R5.5.1 ~ R5.9.29	4,670,600	1	R5.9.15	R5.5.1 ~ R5.9.29	4,844,400	舗装幅増	道路維持課
5	中央339号線ほか道路側溝工事	上野町地内	土木工事業	㈱小池工務店	秩父市上影森328	R5.5.1	R5.5.1 ~ R5.8.31	8,969,400	1	R5.8.22	R5.5.1 ~ R5.10.31	8,969,400	使用部材納品遅れによる工期延長	道路維持課
									2	R5.9.20	R5.5.1 ~ R5.10.31	11,229,900	交通誘導員増	道路維持課
6	影森121・123号線雨水対策工事	下影森地内	舗装工事業	津山建設工業㈱	秩父市寺尾3450-2	R5.5.15	R5.5.15 ~ R5.10.31	5,720,000	1	R5.10.6	R5.5.15 ~ R5.10.31	6,094,000	舗装幅増	道路維持課
7	下水道管渠更生工事C工区	近戸町地内	土木工事業	三国建設㈱	秩父市上影森84-1	R5.5.19	R5.5.19 ~ R6.2.29	78,210,000	1	R5.10.2	R5.5.19 ~ R6.2.29	76,411,500	交通誘導員減	下水道課
8	下水道管渠更生工事B工区	金室町・本町地内	土木工事業	三国建設㈱	秩父市上影森84-1	R5.5.19	R5.5.19 ~ R5.11.30	33,990,000	1	R5.7.31	R5.5.19 ~ R5.11.30	34,016,400	管きょ内面被覆工増	下水道課
11	中央610号線道路舗装工事	日野田町地内	舗装工事業	㈱山口組	秩父市大野原1333	R5.5.29	R5.5.29 ~ R5.10.31	3,495,800	1	R5.10.2	R5.5.29 ~ R5.10.31	3,557,400	作業土工増	道路維持課
12	荒川久那3号線道路改築工事	荒川久那地内	土木工事業	㈱HANASUI	秩父市荒川上田野427-3	R5.6.5	R5.6.5 ~ R5.11.24	5,610,000	1	R5.11.2	R5.6.5 ~ R5.11.24	5,995,000	交通誘導警備員増	道づくり課
13	下吉田105号線道路改築工事	下吉田地内	土木工事業	㈱今井組	秩父市別所582-4	R5.6.23	R5.6.23 ~ R5.12.22	9,259,800	1	R5.12.13	R5.6.23 ~ R6.1.31	9,259,800	関連工事遅れによる工期延長	道づくり課
									2	R5.12.25	R5.6.23 ~ R6.1.31	9,501,800	舗装幅増	道づくり課
14	太田部橋補修工事	吉田太田部地内	塗装工事業	㈱アンゼン	東松山市柏崎832-1	R5.7.7	R5.7.7 ~ R6.3.22	92,556,200	1	R6.3.21	R5.7.7 ~ R6.5.31	108,868,100	塗膜除去工増工・工期延長	道路維持課
15	下水道管渠更生工事A工区(再1)	下宮地町地内	土木工事業	㈱HANASUI	秩父市荒川上田野427-3	R5.6.12	R5.6.12 ~ R5.9.15	3,025,000	1	R5.8.28	R5.6.12 ~ R5.9.15	3,333,000	遮水シート増	下水道課
16	中央301号線道路舗装工事	道生町地内	舗装工事業	㈱山口組	秩父市大野原1333	R5.6.26	R5.6.26 ~ R5.10.31	1,650,000	1	R5.8.4	R5.6.26 ~ R5.10.31	1,669,800	区画線工増	道路維持課
17	大滝幹線11号線道路舗装工事	大滝地内	舗装工事業	津山建設工業㈱	秩父市寺尾3450-2	R5.6.26	R5.6.26 ~ R5.10.31	2,327,600	1	R5.9.25	R5.6.26 ~ R5.10.31	2,319,900	表層舗装減	道路維持課
18	大滝国民健康保険診療所移転工事	大滝4058	建築工事業	荒川建設㈱	秩父市荒川上田野2096-1	R5.7.7	R5.7.7 ~ R5.12.28	91,897,300	1	R5.12.15	R5.7.7 ~ R6.3.22	91,897,300	使用部材納品遅れによる工期延長	建築住宅課
									2	R6.2.8	R5.7.7 ~ R6.3.22	96,195,000	下地工事等増	建築住宅課
19	森林管理道石神沢線舗装工事	吉田石間地内	舗装工事業	㈱新井建設	秩父市下吉田7430-1	R5.7.3	R5.7.3 ~ R5.11.24	8,242,300	1	R5.10.18	R5.7.3 ~ R5.11.24	9,182,800	アスカーブ増	吉田地域振興課
20	幹線61号線道路改築工事	黒谷地内	土木工事業	㈱山口組	秩父市大野原1333	R5.8.31	R5.8.31 ~ R6.3.22	37,950,000	1	R6.3.13	R5.8.31 ~ R6.9.30	37,950,000	休項に伴う工期延長	道づくり課
21	森林管理道熊倉線改良工事	荒川日野地内	土木工事業	町田土木	秩父市荒川上田野638-2	R5.7.3	R5.7.3 ~ R5.12.22	6,926,700	1	R5.12.4	R5.7.3 ~ R5.12.22	7,617,500	表層工増	荒川地域振興課
25	マンホールポンプ更新工事A工区	大野原地内	管工事業	㈱HANASUI	秩父市荒川上田野427-3	R5.7.21	R5.7.21 ~ R6.3.22	15,730,000	1	R6.2.5	R5.7.21 ~ R6.3.22	16,319,600	舗装復旧増	下水道課
28	尾田蒔497号線道路側溝工事	蒔田地内	土木工事業	㈱なかの建設	秩父市下吉田6624-1	R5.7.18	R5.7.18 ~ R5.11.30	7,616,400	1	R5.11.8	R5.7.18 ~ R5.11.30	7,810,000	表層工増	道づくり課
30	影森グラウンド多目的グラウンド改修工事	上影森地内	土木工事業	秩父土建・斎藤組特定建設工	秩父市大野原743	R5.9.26	R5.9.26 ~ R6.3.22	252,491,800	1	R6.3.18	R5.9.26 ~ R6.5.31	317,185,000	L型擁壁、人工芝布設等増・工期延長	市民スポーツ課
32	尾田蒔60号線道路舗装工事	蒔田地内	舗装工事業	㈱ダイショウ	秩父市上影森122-4	R5.8.4	R5.8.4 ~ R5.12.28	19,151,000	1	R5.12.6	R5.8.4 ~ R5.12.28	19,284,100	残土処分増	道路維持課
35	大滝678号線落石防止柵設置工事	大滝地内	とび・土工工事業	荒川建設㈱	秩父市荒川上田野2096-1	R5.7.18	R5.7.18 ~ R5.11.30	3,377,000	1	R5.11.6	R5.7.18 ~ R5.11.30	3,655,300	金網・ロープ撤去、端末支柱撤去増	大滝地域振興課

令和5年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約期間	当初契約金額	変更回数	変更契約日	変更後契約期間	変更後契約金額	変更理由	担当課
				商号又は名称	住所									
36	尾田蒔161号線法面対策工事	寺尾地内	とび・土工事業	秩父土建(株)	秩父市大野原743	R5.7.10	R5.7.10 ~ R5.9.15	2,676,300	1	R5.9.5	R5.7.10 ~ R5.9.15	2,981,000	単管傾斜足場増	道路維持課
37	幹線10号線道路舗装工事	栃谷地内	舗装工事業	(株)HANASUI	秩父市荒川上田野427-3	R5.8.4	R5.8.4 ~ R5.12.28	22,437,800	1	R5.11.13	R5.8.4 ~ R5.12.28	25,622,300	交通誘導警備員増	道路維持課
38	森林管理道栗野山線舗装工事	下吉田地内	舗装工事業	荒川建設(株)	秩父市荒川上田野2096-1	R5.8.4	R5.8.4 ~ R6.1.19	16,836,600	1	R5.12.27	R5.8.4 ~ R6.2.9	18,751,700	舗装延長増・工期延長	吉田地域振興課
39	森林管理道白岩線舗装工事	吉田阿熊地内	舗装工事業	(有)なかの建設	秩父市下吉田6624-1	R5.8.7	R5.8.7 ~ R5.12.8	4,756,400	1	R5.11.22	R5.8.7 ~ R6.1.26	5,339,400	舗装増・工期延長	吉田地域振興課
40	大野原蓼沼水路整備工事	大野原地内	土木工事業	吉岡建設(有)	秩父市大畑町4-23	R5.9.1	R5.9.1 ~ R6.3.22	19,756,000	1	R5.12.1	R5.9.1 ~ R6.3.22	20,454,500	側溝布設深さ変更、支障木伐採増	道路維持課
47	久那71号線道路舗装工事	久那地内	舗装工事業	(有)今井組	秩父市別所582-4	R5.8.7	R5.8.7 ~ R5.11.30	1,397,000	1	R5.10.16	R5.8.7 ~ R5.11.30	1,490,500	交通誘導警備員増	道路維持課
48	幹線53号線道路舗装工事	相生町・永田町地内	舗装工事業	(有)なかの建設	秩父市下吉田6624-1	R5.9.4	R5.9.4 ~ R5.12.27	6,193,000	1	R5.11.22	R5.9.4 ~ R5.12.27	6,218,300	幅員増	道路維持課
52	つくろう沢水路整備工事	荒川日野地内	土木工事業	(株)小池工務店	秩父市上影森328	R5.9.11	R5.9.11 ~ R6.2.29	5,020,400	1	R5.12.8	R5.9.11 ~ R6.2.29	6,494,400	敷鉄板増	道路維持課
53	中央642号線下水道管渠築造工事	大宮・上宮地町地内	土木工事業	(株)萩原工務店	秩父市野坂町2-16-35	R5.9.25	R5.9.25 ~ R6.3.22	16,448,300	1	R6.3.7	R5.9.25 ~ R6.3.22	16,215,100	交通誘導員減	下水道課
54	幹線11号線道路改築工事(再1)	山田地内	土木工事業	日新土木(有)	秩父市栃谷651-1	R5.9.11	R5.9.11 ~ R6.3.22	6,710,000	1	R6.1.15	R5.9.11 ~ R6.3.22	6,887,100	拡幅増	道づくり課
56	中央642号線道路改築工事	大宮・上宮地町地内	土木工事業	(株)山口組	秩父市大野原1333	R5.9.25	R5.9.25 ~ R6.3.22	136,415,400	1	R6.3.13	R5.9.25 ~ R6.9.30	136,415,400	現場調整による工期延長	道づくり課
57	森林管理道太田部線舗装工事	吉田太田部地内	舗装工事業	(株)新井建設	秩父市下吉田7430-1	R5.9.11	R5.9.11 ~ R6.1.26	3,567,300	1	R5.11.6	R5.9.11 ~ R6.1.26	3,997,400	舗装工増	吉田地域振興課
58	荒川中学校職員玄関上部陸屋根防水改修工事	荒川日野23番地	防水工事業	(株)宮前	秩父市番場町16-8	R5.9.11	R5.9.11 ~ R5.12.28	1,738,000	1	R5.12.1	R5.9.11 ~ R5.12.28	1,855,700	堅樋切り回し増	建築住宅課
61	伊古田地内排水路整備工事(再1)	伊古田地内	土木工事業	(有)横田工務店	秩父市寺尾3256-2	R5.9.19	R5.9.19 ~ R6.2.29	2,707,100	1	R5.10.20	R5.9.19 ~ R6.2.29	2,814,900	床掘及び土砂運搬増	農業政策課
62	太田地内排水路整備工事(再1)	太田地内	土木工事業	(有)今井組	秩父市別所582-4	R5.9.19	R5.9.19 ~ R6.2.29	3,934,700	1	R6.2.8	R5.9.19 ~ R6.3.22	3,934,700	積雪による工期延長	農業政策課
									2	R6.2.19	R5.9.19 ~ R6.3.22	4,218,500	交通誘導警備員増	農業政策課
63	下水道管渠・マンホール修繕工事	大野原・大畑町・柳田町	土木工事業	(株)HANASUI	秩父市荒川上田野427-3	R5.10.16	R5.10.16 ~ R6.3.22	7,810,000	1	R6.3.4	R5.10.16 ~ R6.3.22	8,168,600	Vカット工増	下水道課
65	原谷353号線道路舗装工事	黒谷地内	舗装工事業	津山建設工業(株)	秩父市寺尾3450-2	R6.1.16	R6.1.16 ~ R6.3.22	1,540,000	1	R6.3.1	R6.1.16 ~ R6.3.22	1,496,000	交通誘導員減	道路維持課
68	森林管理道大達原線舗装工事	大滝地内	舗装工事業	三国建設(株)	秩父市上影森84-1	R5.10.23	R5.10.23 ~ R6.2.29	9,908,800	1	R6.2.19	R5.10.23 ~ R6.3.15	11,000,000	処分工増・降雪による工期延長	大滝地域振興課
69	幹線3号線道路舗装工事	大野原地内	舗装工事業	昭和工業(株)	秩父市大野原2227	R5.11.6	R5.11.6 ~ R6.2.29	9,938,500	1	R6.2.9	R5.11.6 ~ R6.2.29	9,973,700	境界ブロック撤去、境界ブロック端部補修増	道路維持課
70	市営大畑北住宅給水ポンプユニット交換工事(再2)	大畑町10番35号	管工事業	日本施設(株)	秩父市下宮地町9-8	R5.10.23	R5.10.23 ~ R6.2.29	3,179,000	1	R6.2.29	R5.10.23 ~ R6.3.22	3,875,300	仮設給水工事増・工期延長	建築住宅課
									2	R6.3.21	R5.10.23 ~ R6.5.31	3,875,300	使用部材納品遅れによる工期延長	建築住宅課
71	荒川幼稚園解体工事	荒川日野87番地1	解体工事業	荒川建設(株)	秩父市荒川上田野2096-1	R5.10.27	R5.10.27 ~ R6.3.22	31,174,000	1	R6.3.1	R5.10.27 ~ R6.6.28	31,174,000	地中基礎が堅固なため工期延長	学校教育課
72	荒川幹線4号線道路舗装工事	荒川日野地内	舗装工事業	(株)岩田組 秩父支店	秩父市日野田町1-6-9	R5.11.6	R5.11.6 ~ R6.2.29	12,862,300	1	R5.12.13	R5.11.6 ~ R6.2.29	13,033,900	舗装面積増	道路維持課
73	防火水槽築造工事	大滝地内	土木工事業	(有)今井組	秩父市別所582-4	R5.10.23	R5.10.23 ~ R6.2.29	6,454,800	1	R6.2.7	R5.10.23 ~ R6.3.29	6,454,800	使用部材納品遅れによる工期延長	危機管理課
									2	R6.3.14	R5.10.23 ~ R6.5.31	6,454,800	使用部材納品遅れによる工期延長	危機管理課

令和5年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初 契約日	当初契約期間	当初 契約金額	変 更 回	変 更 契 約 日	変更後契約期間	変更後 契約金額	変更理由	担当課
				商号又は名称	住所									
75	原谷148号線雨水対策工事	大野原地内	土木工事業	日新土木(有)	秩父市栃谷651-1	R5.10.30	R5.10.30 ~ R6.2.29	6,118,200	1	R6.2.7	R5.10.30 ~ R6.2.29	6,486,700	舗装面積増	道路維持課
76	荒川幹線123号線道路改築工事(再2)	荒川上田野地内	土木工事業	町田土木	秩父市荒川上田野638-2	R5.10.30	R5.10.30 ~ R6.3.22	6,402,000	1	R6.3.15	R5.10.30 ~ R6.6.28	6,402,000	関係機関との協議による工期延長	荒川地域振興課
77	無名61号橋補修工事(再2)	日野田町地内	塗装工事業	(株)日本アステック	秩父市阿保町1-1	R5.11.6	R5.11.6 ~ R6.3.22	5,204,100	1	R6.3.18	R5.11.6 ~ R6.5.31	5,204,100	補修方法変更のため工期延長	道路維持課
78	篠葉沢護岸整備工事(再1)	品沢地内	とび・土工工事業	(有)横田工務店	秩父市寺尾3256-2	R5.11.15	R5.11.15 ~ R6.3.22	5,830,000	1	R6.1.18	R5.11.15 ~ R6.3.22	8,599,800	大型ブロック積擁壁増	道路維持課
84	大田119号線道路舗装工事	太田・堀切地内	舗装工事業	(株)新井建設	秩父市下吉田7430-1	R5.12.15	R5.12.15 ~ R6.3.22	8,994,700	1	R6.2.21	R5.12.15 ~ R6.3.22	8,768,100	切削・舗装面積減	道路維持課
89	御花畑駅2番ホーム緑化工事	東町地内	造園工事業	(有)ヨコイチ・ガーデン	秩父市荒川上田野21	R5.12.15	R5.12.15 ~ R6.2.22	12,270,500	1	R6.2.1	R5.12.15 ~ R6.2.22	12,126,400	電源設備の数量変更減	観光課
90	市営間ノ田住宅給水ポンプユニット交換工事	金室町1番10号	管工事業	日本施設(株)	秩父市下宮地町9-8	R5.12.4	R5.12.4 ~ R6.3.22	1,650,000	1	R6.3.8	R5.12.4 ~ R6.3.22	1,699,500	パイロット管腐食改善増	建築住宅課
92	原谷128号線道路側溝工事	大野原地内	土木工事業	(有)今井組	秩父市別所582-4	R5.12.18	R5.12.18 ~ R6.3.22	5,317,400	1	R6.3.13	R5.12.18 ~ R6.6.28	5,317,400	関係機関協議により工期延長	道づくり課
96	原谷310・311号線道路舗装工事	黒谷地内	舗装工事業	(株)山口組	秩父市大野原1333	R6.1.16	R6.1.16 ~ R6.3.22	8,895,700	1	R6.3.13	R6.1.16 ~ R6.3.29	7,701,100	表層減・降雪、降雨の影響により工期延長	道路維持課
97	大田485号線交通安全対策工事	伊古田地内	とび・土工工事業	昭和工業(株)	秩父市大野原2227	R6.1.5	R6.1.5 ~ R6.3.22	2,268,200	1	R6.2.1	R6.1.5 ~ R6.3.22	2,318,800	路面標示増	道路維持課
98	旧秩父市消防団第2方面隊3-4(田村)跡所解体工事	田村809番地	解体工事業	(株)ケンコー	秩父市大野原1960-2	R6.1.5	R6.1.5 ~ R6.3.22	1,881,000	1	R6.3.15	R6.1.5 ~ R6.4.30	1,881,000	関係機関との協議による工期延長	危機管理課
99	幹線62号線外道路標示工事	大野原地内外	塗装工事業	昭和工業(株)	秩父市大野原2227	R6.1.22	R6.1.22 ~ R6.3.22	4,809,200	1	R6.3.1	R6.1.22 ~ R6.3.22	5,412,000	路面標示、施工延長増	道路維持課