

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27年 8月 19日

計画の名称	1 秩父市における暮らしを支える生活基盤づくりの実現		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	秩父市
計画の目標	下水道整備を行い、安全で住みたくなる「快適なまち」を実現し良好な生活環境を創造する。		

計画の成果目標 (定量的指標)	①下水処理場改築更新達成率を0% (H22) から100% (H24) に増加させる。 ②合流式下水道改善率 (夾雑物排除施設設置) を10% (H22) から100% (H25) に増加させる。 ③長寿命化計画策定率を0% (H22) から100% (H26) に増加させる。 ④下水道処理人口普及率を49% (H22) から52% (H26) に増加させる。		
-----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
① 下水処理場改築更新達成率 改築更新完了済み箇所数 (箇所) / 改築更新をすべき箇所数 (箇所) (改築更新工事数5箇所 (工区))	0%	100%	100%	②・③指標は、その他関連する事業と一体的に評価する。
② 合流式下水道夾雑物排除施設改善率 合流式下水道改善実施箇所数 (箇所) / 合流式下水道を改善すべき実施箇所数 (箇所) (設置箇所数6箇所)	10%	70%	100% (H25末)	
③ 長寿命化計画策定率 計画調査済箇所数 (箇所) / 当初予定の計画調査箇所数 (箇所) (計画調査箇所8箇所)	0%	0%	100%	
④ 下水道処理人口普及率 処理区域人口 (人) / 行政人口 (人)	49%	51%	52%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	2,474百万円	A	2,420百万円	B	0百万円	C	54百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	2.2%
-------	------------	----------	---	----------	---	------	---	-------	---------------------------	------

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
秩父市都市計画審議会条例に基づき、第14回秩父市都市計画審議会にて事後評価を実施。	平成27年8月中旬に実施。 公表の方法 秩父市下水道課ホームページに掲載する。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	下水道	一般	秩父市	直接	秩父市	市町村道	下水	秩父市下水道センター改築更新事業	電気・機械・土木改築更新	秩父市						1,993	
1-A1-2	下水道	一般	秩父市	直接	秩父市	市町村道	下水	秩父市合流式下水道緊急改善事業	スクリーン設置5カ所	秩父市						157	
1-A1-4	下水道	一般	秩父市	直接	秩父市	市町村道	下水	管渠築造事業	L=3,500m	秩父市						270	
											小計 (道路事業)			2,420			
A2 港湾事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
											小計 (港湾事業)						
											合計						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

(参考様式3) 社会資本総合整備計画

計画の名称	秩父市における暮らしを支える生活基盤づくりの実現		交付対象	秩父市
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)			

